

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 19 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
РЫЖОВА ВАСИЛИЯ КУЗЬМИЧА

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 8B52B3C2-9ABC-21F2-1E95-00E2C59BC60C

Владелец: Крылова Светлана Викторовна

16.02.2024 14:58 (МСК)

353244 Краснодарский край Северский район посёлок Октябрьский улица Пушкина.46 тел/факс (886166)66-2-13

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ № 19 пос.

Октябрьского МО Северский район

им.Героя Советского Союза Рыжова В.К.

С.В. Крылова

Приказ № 19 от 12.01.2024 г

ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научного направления «Точка роста»
при МБОУ СОШ № 19 пос. Октябрьского МО Северский район им. Героя
Советского Союза Рыжова В.К.

№ п\п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: <ul style="list-style-type: none">- издание приказа о создании Центра;- утверждение Положения о деятельности Центра;- назначение руководителя Центра;- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;- утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра;- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Приказ	январь

2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Страничка на сайте	февраль
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования администрации муниципального образования Северский район	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	март-апрель
4	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста» школы с Управлением образования администрации муниципального образования Северский район		апрель - май
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.		апрель - май
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Физика», «Биология»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	апрель - июнь май апрель - июнь
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Приказ директора	по плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа;	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	май - август

9	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Информационное освещение в СМИ	сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Отчет директора школы	еженедельно

